Untitled Gantt Project

6 juin 2019

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 29 avr. 2019 - 9 juin 2019

Avancée74%Tâches15Ressources0

Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Projet MYDIL | 29/04/19 | 08/06/19 |
| LDAP | 29/04/19 | 02/05/19 |
| Documentation LDAP | 29/04/19 | 29/04/19 |
| Prise en main et connection LDAP | 30/04/19 | 02/05/19 |
| Utilisateur | 03/05/19 | 28/05/19 |
| Page Projet | 03/05/19 | 14/05/19 |
| Page Nouveau Projet | 15/05/19 | 20/05/19 |
| Page Modification Projet | 21/05/19 | 24/05/19 |
| Page Postuler | 27/05/19 | 28/05/19 |
| Base De Données | 20/05/19 | 30/05/19 |
| Creation Base de données | 20/05/19 | 20/05/19 |
| Scrypt synchronisation LDAP et BDD | 29/05/19 | 30/05/19 |
| Admin | 31/05/19 | 04/06/19 |
| Page Admin | 31/05/19 | 04/06/19 |
| Rapport de stage | 05/06/19 | 08/06/19 |

Untitled Gantt Project 6 juin 2019

Diagramme de Gantt

| Diagramme de | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|--|
| GANTT | | avril 2019 | mai 2019 | juin 2019 |
| project | | 22 23 24 25 26 29 | 30 12 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 2 | 0 21 22 23 24 27 28 29 30 31 13 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 |
| Nom | Date de début Date d | e fin 22 23 24 25 26 29 | 30 12 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 2 | 0 21 22 23 24 27 28 29 30 31 13 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 |
| Projet MYDIL | 29/04/19 08/06/19 | | | |
| º □ LDAP | 29/04/19 02/05/19 | | | |
| Documentation LDAP | 29/04/19 29/04/19 | | ı la | |
| Prise en main et connection LDAP | 30/04/19 02/05/19 | | | |
| Utilisateur | 03/05/19 28/05/19 | | | |
| Page Projet | 03/05/19 14/05/19 | | | |
| Page Nouveau Projet | 15/05/19 20/05/19 | | | |
| Page Modification Projet | 21/05/19 24/05/19 | | | |
| Page Postuler | 27/05/19 28/05/19 | | | |
| Base De Données | 20/05/19 30/05/19 | | | |
| Creation Base de données | 20/05/19 20/05/19 | | | |
| Scrypt synchronisation LDAP et BDD | 29/05/19 30/05/19 | | | |
| o Admin | 31/05/19 04/06/19 | | | |
| Page Admin | 31/05/19 04/06/19 | | | |
| Rapport de stage | 05/06/19 08/06/19 | | | |

3

Untitled Gantt Project 6 juin 2019

Diagramme des Ressources

